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冀水调管〔2021〕24号
河北省水利厅
关于印发《河北省南水北调配套工程水厂以上输水工程设计变更管理办法》的通知
石家庄、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市和定州、辛集

市水利（水务）局，雄安新区公共服务局，保定、邯郸市南水北调办，河北水务集团：

为规范我省南水北调配套工程水厂以上输水工程建设过程中的设计变更行为，依据省南水北调工程建设委员会批准的《河北省南水北调配套工程建设管理若干意见》(冀调委字〔2012〕2号)，原省南水北调工程建设委员会办公室印发了《河北省南水北调配套工程水厂以上输水工程设计变更管理办法(试行)》（冀调水设〔2012〕130号）。结合我省南水北调工作实际，我厅对其进行了修订完善，现予以印发，请遵照执行。执行中发现问题请及时反馈我厅。

                           河北省水利厅         

  2021年6月15日        
河北省南水北调配套工程水厂以上输水工程

设计变更管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强河北省南水北调配套工程水厂以上输水工程(以下简称配套工程)建设管理，严格履行基本建设程序，规范设计变更行为，保证工程建设质量，有效控制工程投资，提高工程勘察设计水平，依据国家有关法律、法规和规定，制定本办法。

第二条  本办法所指设计变更是自配套工程初步设计批准之日起至工程竣工验收交付使用之日止，对已批准的初步设计所进行的修改和优化等活动。

第三条  配套工程的设计变更应符合国家有关法律、法规、技术规范和标准的要求，严格执行工程建设强制性标准，符合配套工程输水功能和建设质量、安全要求。
第四条  配套工程设计变更应按照本办法规定的程序进行审批。任何单位或者个人不得擅自变更已经批准的初步设计，不得支解设计变更规避审批。经批准的设计变更原则上不得再次变更。

第二章  设计变更划分

第五条  配套工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。

以下设计条件或内容发生变化应视为重大设计变更,其他变更视为一般设计变更：

（一）工程供水目标、供水水量、输水流量的变化;泵站装机容量的变化。

（二）工程主要建筑物位置、输水管线的较大变化。

（三）设计变更造成的投资变化，增加投资超过200万元且不超过总概算的;投资变化后超过总概算时，设计变更按照概算调整审批程序办理。

第三章  设计变更提出及文件编制

第六条  河北水务集团、受委托建设管理单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件。建设过程中出现的勘察、设计问题，施工单位、监理单位、受委托建设管理单位及河北水务集团等单位可以提出设计变更建议。河北水务集团应当对设计变更建议及理由进行评估，必要时，可以组织受委托建设管理单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位及有关专家对设计变更建议进行技术、经济论证。与工程建设直接相关的其他单位提出的设计变更建议，须经河北水务集团进行评估，对非本工程原因导致的重大设计变更,所增加的投资由提出设计变更建议的单位承担。

第七条  工程勘察、设计文件的修改，应委托原勘察、设计单位进行。经原勘察、设计单位书面同意，河北水务集团、受委托建设管理单位也可以委托其他具有相应资质的勘察、设计单位进行修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。

第八条  对河北水务集团、受委托建设管理单位、监理单位、施工单位提出的设计变更建议，设计单位经分析论证不同意采纳设计变更建议的，河北水务集团有权作出设计变更的决策，并承担相应责任。

第九条  设计变更文件编制的深度应当满足初步设计阶段的有关规程、规范要求，有条件的可按施工图设计阶段的设计深度进行编制。

重大设计变更文件应包括的主要内容：

（一）工程概况;设计变更发生的缘由;设计变更的依据;设计变更的项目和内容;设计变更方案及技术经济比较;设计变更对工程规模、工程安全、生态环境、工程投资、效益和运行等方面的影响分析;与设计变更相关的基础及试验资料。

（二）设计变更的勘察设计图纸及原设计相应图纸。

（三）工程量、投资变化对照清单和分项概算文件。

一般设计变更文件的编制内容,河北水务集团可参照以上内容研究确定。

第四章  设计变更的审批与实施

第十条  工程设计变更审批采用分级管理制度。重大设计变更文件，由河北水务集团按原报审程序报省水利厅审批。一般设计变更文件，原则上由河北水务集团负责审批，报省水利厅备案。投资变化50万元以下、对工程总体影响不大的，可由建设管理单位负责审批，报河北水务集团和省水利厅备案。

第十一条  省水利厅在进行重大设计变更审批时，应组织对设计变更报告进行审查。

第十二条  重大设计变更一般应在15个工作日内审批完成，一般设计变更应在7个工作日审批完成。

第十三条  特殊情况重大设计变更的处理：

（一）对需要进行紧急抢险的工程设计变更,河北水务集团、受委托建设管理单位可先组织进行紧急抢险处理,同时报省水利厅，并按照本办法办理设计变更审批手续，并附相关的影像资料说明紧急抢险的情形。

（二）若工程在施工过程中不能停工，或不继续施工会造成安全事故或重大质量事故的，经河北水务集团、受委托建设管理单位、监理单位同意并签字认可后即可施工。但河北水务集团应尽快将情况报告省水利厅,同时按照本办法办理设计变更审批手续。

第五章  设计变更的监督与管理

第十四条  省水利厅按照规定的职责分工,负责对配套工程的设计变更实施监督管理。由于项目建设各有关单位的过错引起工程设计变更并造成损失的，有关单位应当承担相应的责任。

第十五条  河北水务集团或受委托建设管理单位有以下行为之一的，省水利厅责令改正：

（一）不按照规定权限、条件和程序审查、审批工程设计变更文件的;

（二）将工程设计变更分解规避审批的;

（三）未经审查批准或者审查不合格,擅自实施设计变更的。

第十六条  河北水务集团负责工程设计变更文件的归档工作。项目竣工验收时应当全面检查竣工项目是否符合批准的设计文件要求，未经批准的设计变更文件不得作为竣工验收的依据，对重大设计变更未按规定程序审批的应追究责任。

第六章  附  则

第十七条  本办法由省水利厅负责解释。

第十八条  本办法自发布之日起施行。

河北省水利厅办公室                      2021年6月15日印发
河北省水利厅文件
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